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蒙内标轨铁路项目第8标段内罗毕火车南站

信息工程研究院隶属于中国航空规划建设发展有限公司，下设建筑信息设计中

心（VDC）、咨询解决方案中心（ISC）、运维安全中心(OSC)。信息工程研究院致

力于信息技术在建筑设计领域的研发及实践，提升公司的信息化建设水平及应用效

果，量身打造行业的信息化解决方案。

信息工程研究院建筑信息设计中心（VDC）致力于全生命周期中先进数字化集成

技术的研发及应用，关注研究与全面实践，坚持可持续设计建造的技术发展路线；

VDC中心有完善的BIM实施团队和研究团队，高度重视科研与生产相结合，近年来先

后结合课题研究完成了中航规划绿色建筑专家系统、BIM族库管理系统、三维协同设

计平台等项目。

信息工程研究院咨询解决方案中心（ISC）致力于成为“智慧城市规划建设管理

的信息咨询服务供应商”，将建筑规划、设计、建设、运营、管理、科技与IT技术等

全方位整合，协助城市及全球各类机构应对城市发展问题，提供技术领先的全链解

决方案。

信息工程研究院运维安全中心（OSC）是公司IT运维与安全以及信息系统建设的

支撑部门。作为中航规划应用系统、IT基础设施的建设实施部门，运维安全中心积累

了大量的企业信息化建设经验，形成了大量行业解决方案，在信息系统层面支撑了

中航规划业务半径的延伸，提升了跨地区跨地域的管理能力。

中国航空规划设计研究总院有限公司
信息工程研究院

建设地点：肯尼亚 内罗毕

BIM咨询单位：中航规划信息工程研究院

总建筑面积：1.6万m2

设计阶段：施工图设计

建筑结构形式：钢结构

项目简介：
内罗毕南站项目建筑设计以“中非邦交友好”为设计理念，外观造型与城市特色完美融合。以人为

本，功能齐全；在设计思路与站内人流交通组织上，充分体现了人文关怀的设计理念。

本项目位于肯尼亚首都内罗毕，为海外项目，即在国内完成设计及施工方案制定等工作，也包括物料

采购等内容。海外项目在物资管理以及项目沟通方面与国内差异较大，国内项目如有材料短缺或设备型号规

格不符，可及时补供和更换，可保证工期；而海外项目主要围绕项目工期和费用进行管理，如材料设备不足

或现场施工存在问题，会导致工期滞后，从国内运输补给又会产生高昂的运输费用，加大成本。 

为了解决如上问题，VDC中心提供了基于BIM的解决方案，以全专业精细化模型为基础，通过BIM技术的

数据支撑和协同作用，将三维展示、碰撞检查、净高分析、深化设计、图纸问题会审、工程量统计、可视化

交底和漫游展示等BIM应用点与海外项目管理流程相结合，利用BIM模型保证了海外项目物资精确供给，提前

解决实际安装问题，有效地避免了后续现场变更，将质量管理延伸到设计阶段，工作重心前置到质量前期，

有效提高项目质量。



中国航空工业建设协会工程“建设项目管理实务培训会”在西安举办

住房部财政部通知要求切实做好清理规范工程建设领域保证金有关工作

深化投融资体制改革意见发布 畅通投资项目融资渠道

中国航空工业建设协会按照年度培训计划，于2016年

6月16日、17日在西安举办了工程建设项目管理实务培训

会。培训会由协会副秘书长吴慧萍主持，协会会员单位主管

业务人员共54人参加培训。

本次培训邀请了三位专家授课，中国航空规划设计研究总

院有限公司副总工程师米敬明做了题为《中航工业工程总承

包模式》的专题培训，重点对工程总承包政策法规文件、中

航工业工程总承包的模式及特点、建设项目实施过程中的关

键环节及应注意的问题进行了解读和解答；中航技国际经贸

发展有限公司总经理助理徐军做了题为《招投标实务及风险

防范》的专题培训，培训结合系统内招投标项目检查发现的

常见问题，重温招投标法律法规及实务，并对招投标采购电

子化平台进行了介绍；中国航空规划设计研究总院工程造价

专业总师王玉平做了题为《建设实施阶段造价管理应注意的

问题及案例分析》的专题培训，主要结合国家招投标法律法

规、科工局政策文件、工程量清单计价规范、标准合同及招

标文件等与建设项目相关的文件及案例，从业主角度分析造

价管理中应注意的问题。

为贯彻落实《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域

保证金的通知》精神，切实减轻企业负担，降低制度性交易

成本，为企业发展营造良好环境，日前，住房城乡建设部和

财政部联合下发通知，要求各地切实做好清理规范工程建设

领域保证金有关工作。

通知要求，各地住房城乡建设、财政主管部门要制订切

实可行的工作方案，认真组织实施。要按照“一个企业不

落、一个项目不落”原则，摸清底数，建立台帐。在8月15

日前重点查清本地区应取消的保证金种类、保留的保证金中

据中共中央和国务院今日授权新华社发布的《中共中

央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》(以下简称“意

见”)。意见明确，要创新融资机制，畅通投资项目融资渠

道，大力发展直接融资，充分发挥政策性、开发性金融机构

的积极作用。

意见要求，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。一

是大力发展直接融资。依托多层次资本市场体系，拓宽投资

项目融资渠道，支持有真实经济活动支撑的资产证券化，盘

活存量资产，优化金融资源配置，更好地服务投资兴业。二

是充分发挥政策性、开发性金融机构积极作用。在国家批准

的业务范围内，政策性、开发性金融机构要加大对城镇棚户

未按规定或合同约定返还的项目等情况。对取消的保证金，

收取单位应立即退还，9月底前确保全部退还到位。对保留

的保证金中逾期未返还及超额收取的部分，收取单位应在今

年年底前返还完毕，并按约定向建筑业企业支付逾期返还违

约金。对保留的保证金中未到返还时限的，要采取有力措

施，确保到期按时返还。推行银行保函制度，完善相关管理

办法。加快工程建设领域信用体系建设，加大信用信息公开

力度，推进守信联合激励和失信联合惩戒，建立监督约束建

筑业企业的新机制。（摘自《中国建设报》）

区改造、生态环保、城乡基础设施建设、科技创新等重大项

目和工程的资金支持力度。根据宏观调控需要，支持政策

性、开发性金融机构发行金融债券专项用于支持重点项目建

设。三是完善保险资金等机构资金对项目建设的投资机制。

在风险可控的前提下，逐步放宽保险资金投资范围，创新资

金运用方式。鼓励通过债权、股权、资产支持等多种方式，

支持重大基础设施、重大民生工程、新型城镇化等领域的项

目建设。四是加快构建更加开放的投融资体制。创新有利于

深化对外合作的投融资机制，加强金融机构协调配合，用好

各类资金，为国内企业走出去和重点合作项目提供更多投融

资支持。（摘自“中国网财经频道”）

行业动态
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7月24日，全国智能制造试点示范经验交流会在广

东东莞召开。工业和信息化部党组书记、部长苗圩出

席会议并作重要讲话。 

苗圩表示，要深刻认识推进智能制造的艰巨性和

紧迫性。智能制造是制造业发展的重大趋势，是推进

制造业供给侧结构性改革的重要体现，是构建新型制

造体系的必然选择，也是促进制造业向中高端迈进、

建设制造强国的重要举措。与工业发达国家相比，我

国在推进智能制造发展方面还有较大差距，一些突出

问题迫切需要解决，推进智能制造既艰巨、又紧迫，

必须牢牢把握这一主攻方向，采取更有力的措施，推

动信息技术与制造技术深度融合，促进制造业转型升

级、跨越发展。

 苗圩强调，要从推动制造业实现大发展的目标出

发，高度重视试点示范工作，加强协同配合，发挥好

智能制造试点示范的引领、推广、带动作用。并着力

抓好三个方面工作：一是要加强政策扶持，推进试点

工作不断深入；二是要加强统筹协调，推动试点工作

多出实效；三是要加大宣传力度，促进典型经验在更

大范围内推广。（摘自“工信部网站”）

工业和信息化部召开2016年全国智能制造
试点示范经验交流会

国务院办公厅印发《关于促进通用航空业
发展的指导意见》

近日，中共中央、国务院、中央军委印发了《关于

经济建设和国防建设融合发展的意见》（以下简称《意

见》）。《意见》着眼国家安全和发展战略全局，明确

了新形势下军民融合发展的总体思路、重点任务、政策

措施，是统筹推进经济建设和国防建设的纲领性文件。

 新形势下军民融合发展主要目标是：形成全要

素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局，使经

济建设为国防建设提供更加雄厚的物质基础，国防建

设为经济建设提供更加坚强的安全保障。到2020年，

经济建没和国防建设融合发展的体制机制更加成熟定

型，政策法规体系进一步完善，重点领域融合取得重

大进展，先进技术、产业产品、基础设施等军民共用

协调性进一步增强，基本形成军民深度融合发展的基

础领域资源共享体系、中围特色先进图防科技工业体

系、军民科技协同创新体系、军事人才培养体系、军

队保障社会化体系、国防动员体系。

《意见》提出要加强产业领域统筹，建设中国特色

先进国防科技工业体系。深化国防科技工业体制改革，

进一步打破行业封闭，立足国民经济基础，突出核心能

力，放开一般能力，推进社会化大协作，推进军工企业

专业化重组。扩大引入社会资本，积极稳妥推进混合所

有制改革试点。加快引导优势民营企业进入武器装备科

研生产和维修领域，健全信息发布机制和渠道，构建公

平竞争的政策环境。推动军工技术向国民经济领域的转

移转化，实现产业化发展。积极参与发展战略性新兴产

业和高技术产业。（摘自“中国政府网”）

中共中央 国务院 中央军委印发《关于经济
建设和国防建设融合发展的意见》

国务院办公厅日前印发《关于促进通用航空业发展

的指导意见》（以下简称《意见》），对进一步促进通

用航空业发展作出部署。

《意见》指出，通用航空业是以通用航空飞行活动

为核心，涵盖通用航空器研发制造、市场运营、综合保

障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系，

产业链条长、服务领域广、带动作用强。要充分发挥市

场机制作用，加大改革创新力度，突出通用航空交通服

务功能，大力培育通用航空市场，加快构建基础设施网

络，促进产业转型升级，提升空管保障能力，努力建成

布局合理、便利快捷、制造先进、安全规范、应用广

泛、军民兼顾的通用航空体系。

《意见》突出通用航空问题导向，提出了培育通用

航空市场、加快通用机场建设、促进产业转型升级、扩

大低空空域开放、强化全程安全监管五个方面重点任

务。《意见》提出，到2020年，建成500个以上通用机

场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航

空服务的运输机场，覆盖农产品主产区、主要林区、

50%以上的5A级旅游景区。（摘自“中国政府网”）

行业视点
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7月20~21日，中航工业科技与信息化部、智能制

造创新中心（由中航工业制造所与信息技术中心共同承

建）联合中航工业昌飞、PTC（美国参数技术公司）/GE技

术团队在江西景德镇召开智能制造关键技术与PTC/GE物联

网解决方案研讨会。作为智能制造创新中心成立后组织

的首次大型研讨会，会议从智能制造规划及方法论、智

能制造创新示范和验证能力体验中心建设、PTC/GE智能制

造解决方案、最佳实践体验等方面进行了深入研讨。

中航工业智能制造关键技术与PTC/GE
物联网解决方案研讨会近期召开

近期，2016年《财富》世界500强企业排行榜单

揭晓。中国航空工业集团公司（以下简称“中航工

业”）以602.52亿美元的营业收入连续第8年入榜，排

名第143位。入榜名次较2015年前进16位，比2009年首

次入选前进283位。这是中航工业自2009年以来连续第

8年进入世界500强榜单。

在世界500强的航天与防务行业分榜单中，中航工业

位居第6位。该分榜单上榜企业共15家，其中，中美各

6家，欧洲3家。受到外部经济不景气的影响，中航工业

2015年营业收入虽减少了3.3%，但远低于世界500强总营

业收入11.5%的减幅。中国上榜110家（包含香港、台湾

地区），数量上居全球第二位，仅次于美国（134家）。

据了解，《财富》世界500强排行榜一直是衡量全

球大型公司的最著名、最权威的榜单，被誉为“终极榜

单”，由《财富》杂志每年发布一次。今年，上榜500家

公司的总营业收入为27.6万亿美元，净利润之和为1.48万

亿美元，同比分别下降11.5%和11.3%。入围门槛为209.2

亿美元，比去年的237.2亿美元下降11.8%。去年榜单最后

一名的营业收入在今年可以排到第449位。（摘自“中国

航空新闻网”）

中航工业连续8年入榜《财富》世界500强

在方法论和规划层面，中航工业信息技术中心总

架构师程燕介绍了智能制造总体架构和业务模型框

架，分析了工作方法以及发展愿景；中航工业信息技

术中心副总工程师王立书对智能互联的现状、关键技

术及建设思路进行了介绍。在技术解决方案方面，PTC

公司PLM全球副总裁Francois对国内外智能制造的最新

现状进行了分析，介绍了基于“物联网+应用平台”

的智能制造技术框架，引入物联网、大数据分析、增

强现实等新技术，提出了创新研发、卓越制造、敏捷

服务、智慧管理的一整套APP方案。PTC/GE专家分别从

研发、制造、服务、管理等四个方面详细介绍了相应

的技术方案和案例。

经过深入研讨，与会领导和专家对智能制造的国

内外进展、集团规划、可落地的技术方案有了更清晰

地理解和认识，为中航工业进一步落实智能制造推进

计划奠定了技术基础。（摘自《中国航空报》）

国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》

经李克强总理签批，国务院近日印发《“十三五”国家

科技创新规划》(以下简称《规划》)，明确提出了未来五年国

家科技创新的指导思想、总体要求、战略任务和改革举措。

《规划》描绘了未来五年科技创新发展的蓝图，

确立了“十三五”科技创新的总体目标。国家科技实

力和创新能力大幅跃升，国家综合创新能力世界排名

进入前15位，迈进创新型国家行列；创新驱动发展成

效显著，与2015年相比，科技进步贡献率从55.3%提高

到60%，知识密集型服务业增加值占国内生产总值的比

例从15.6%提高到20%；科技创新能力显著增强，通过

《专利合作条约》（PCT）途径提交的专利申请量比

2015年翻一番，研发投入强度达到2.5%。

《规划》围绕支撑国家重大战略，充分发挥科技创

新在推动产业迈向中高端、增添发展新动能、拓展发展

新空间、提高发展质量和效益中的核心引领作用，重点

强化六方面的任务部署。一是围绕构筑国家先发优势，

加强兼顾当前和长远的重大战略布局。二是围绕增强原

始创新能力，培育重要战略创新力量。三是围绕拓展创

新发展空间，统筹国内国际两个大局。四是围绕推进大

众创业万众创新，构建良好创新创业生态。五是围绕破

除束缚创新和成果转化的制度障碍，全面深化科技体制

改革。六是围绕夯实创新的群众和社会基础，加强科普

和创新文化建设。（摘自“中国政府网”）

行业视点
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徐州观音机场T2航站楼二期
扩建工程项目

建 设 地 点 ： 江苏 徐州

BIM咨询单位： 中航规划信息工程研究院

用 地 面 积 ： 约40万m2

（含未来发展用地，不含飞行区用地）

总 建 筑 面 积 ： 5.9万m2

徐州观音机场扩建工程为江苏省重点工程，该项目综

合地域、人文、功能、技术、艺术等有机元素，与传统

的经济、适用、美观的设计理念一脉相承，追求新老和谐

共生；共创全新、高效、智慧、人性化、绿色一体化航站

楼。项目选型来自航站楼、空侧交通、陆侧交通、时间性

的复杂的四维考量，以港城一体化及综合交通枢纽打造。

项目在设计阶段面临建筑、结构立体曲面造型复杂、

机电专业配合曲线造型布局困难等难点。为了保证项目质

量，VDC中心与设计人员实施了基于BIM的协同设计模式，

以优化设计流程为导向建立面向三维设计的协同平台，实

现从方案到施工图的无缝数据传递和专业融合，提高设计

效率与质量。

徐州观音机场基于BIM的项目设计与优化，不仅通过

碰撞检查、管线综合等工作提高了设计质量，还通过气象

数据分析、能耗仿真、CFD性能优化、屋顶表面辐射及温

度分析、人流可视化仿真、消防性能分析、结构分析等手

段实现了项目的综合性能优化，并以土建4D管理系统、机

电设备4D管理系统、机电设备运维信息管理设计为依托，

搭建了基于BIM的全周期管理系统。通过BIM技术实现大型

复杂航站楼项目全周期设计优化，并实现对项目风险、成

本、时间等因素的有效管控，为运营管理和新模式项目运

作模式提供数据支持。

层面太阳辐射分析

钢结构模型
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济宁群众艺术馆·高地公园

建 设 地 点 ： 山东 济宁

BIM咨询单位： 中航规划信息工程研究院

总 建 筑 面 积 ： 3.2万m2

建筑结构形式： 钢框架-混凝土剪力墙结构

群众艺术馆是一个容纳艺术创作、培训、制作、观

演、展示和群众活动等功能的大众文化活动场所。建筑设

计立意“游于艺”，来源于“至圣”孔子的思想，取自于

《论语》。（注：《论语·述而》“志于道，据于德，依

于仁，游于艺。”）在建筑空间的营造上，基于“活力

环”的空间架构，努力形成具有多重功能的活力场所，让

群众能够自由自在地“游于艺”，体会到先贤心目中的理

想境界，建立起某种时空乃至文化上的“穿越”。

设计通过“活力环”衔接“主次通廊、四个区块、

四组平台”，形成建筑空间框架。主次通廊是贯通建筑

内部公共空间与周边景观的中庭空间、视线通廊，包括

东西向主通廊和南北向次通廊。

立面造型设计强调外在形式与内在逻辑的一致性，

结合内部空间与功能构成，形成虚实对比、简洁大方的

现代风格。外墙设计概念来源于济宁国家级非物质文

化遗产—鲁锦，尝试营造类似于“鲁锦”手工编制的质

感，体现地方文化特色。鲁锦是以鲁西南地区为中心的

山东民间传统纯棉手工纺织物，因其历史悠久、古朴典

雅、织工精致、粗中有细，具有浓郁的乡土气息和鲜明

的地方特色。建筑立面设计研究鲁锦的织造工艺，借助

其通过“经纬相交、通经断纬”织技衍生出多种纹样肌

理的手法，在建筑表皮创造一系列类似于传统手工编织

的质感，达到“粗犷中见精细，浑厚中见艳丽”的整体

效果，与鲁锦产生形象上的呼应。

建筑室内温度分析 建筑室内采光分析 建筑模型

建筑采光分析模型



项目展示

6 航空工程建设/Aero-industry  Engineering  Construction

顺鑫研发基地项目

建 设 地 点 ： 北京 顺义

BIM咨询单位： 中航规划信息工程研究院

用 地 面 积 ： 3.1万m2

总 建 筑 面 积 ： 3.6万m2

设 计 阶 段 ： 施工图设计

建筑结构形式： 钢结构

顺鑫研发基地项目的结构形式为框架-剪力墙

结构，外装饰为玻璃幕墙和石材幕墙。该项目支

护土方工程浩繁，护桩帷幕桩多达1000根，土方

量高达30万方，冠梁长达650m，土钉墙1500m2，

如何在两个月之内完成土护降所有工作任务是项

目管理的重中之重。

信息院VDC团队接受建设方委托，针对上述重

点，建立完整的土护降BIM模型，并根据总承包方

提供的施工方案进行施工模拟。在模拟过程中，

不断对施工区域划分及施工先后顺序、施工场地

布置、车辆进出入路线、出土坡道位置、塔吊安

装顺序等进行优化、调整，再优化，再调整，最

终得到最合理的管控方案。建设方按照方案实施

管控，最终实现了既定的工期目标，为项目后期

实施打下了坚实的基础。同时，中航BIM团队还通

过新型技术手段对地上楼层进行净高分析、安全

分析等。

土方开挖模型

场地布置模型

支护施工模型
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龙湖时代天街二期
中庭舒适度优化顾问项目

建 设 地 点 ： 重庆 渝中

BIM咨询单位： 中航规划信息工程研究院

总 建 筑 面 积 ： 24.5万m2

龙湖时代天街二期商业项目位于重庆市渝中区大坪商

圈，作为时代天街一期的后续项目，与一期紧邻。为了能

达到充分提升商业效应、聚集人气和有效利用土地的目

的，本项目通过一条贯穿整个用地，长达270m的大型中庭

将商业、餐饮、娱乐、书城等功能串联起来。此中庭的面

积达到26000m2，其中不仅有人员、设备和照明等大量内

热源，同时屋顶设计了2000m2的天窗，夏季直接进入室内

的大量太阳辐射将进一步增加空调系统的负荷。为解决中

庭夏季过热的问题，设计团队针对项目特点及设计情况，

对中庭的舒适度进行模拟预测和优化。

根据高大商业空间舒适度分析的要求确定最佳模拟参数

和边界条件，包括最不利时间、室内设计参数、空调系统

参数、室内外各种热扰；

按照设计方案建立三维数字模型，采用计算流体力学技

术展开室内气流模拟，预测夏季最不利条件下，中庭的舒适

度、气流组织是否满足要求，并找出可能出现的问题；

结合室内舒适度、遮阳及采光分析给出最优化遮阳建

议，以充分提高中庭的舒适度；

针对优化后的设计进行模拟验证，以保证使用效果。

根据模拟分析，设计团队对项目中的暖通设计进行了调

整，从模拟结果来看，调整取得了良好效果。基于计算流

体力学技术的动态模拟不仅能精确地分析室内舒适度，还

可以作为传统空调负荷计算的有力助手，共同应对复杂的

商业综合体中庭设计，避免极端情况下可能出现的问题。

中庭纵剖面温度分析

最不利日屋顶遮阳分析 屋顶遮阳日轨图分析

中庭四层空调送风流线分析
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住房城乡建设部关于发布行业标准《人造
板材幕墙工程技术规范》的公告

住房城乡建设部关于发布国家标准《绿色博
览建筑评价标准》的公告

住房城乡建设部关于发布行业标准《城乡
建设用地竖向规划规范》的公告

住房城乡建设部关于发布行业标准《塑料
门窗设计及组装技术规程》的公告

住房城乡建设部关于发布国家标准《城市
停车规划规范》的公告

住房城乡建设部关于发布行业产品标准
《陶粒加气混凝土砌块》的公告住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑

抗震设计规范》局部修订的公告

住房城乡建设部关于发布国家标准《城市
防洪规划规范》的公告

住房城乡建设部关于发布国家标准《超大面
积混凝土地面无缝施工技术规范》的公告

住房城乡建设部关于发布行业标准《组合结
构设计规范》的公告

住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑
同层排水工程技术规程》的公告

住房城乡建设部关于发布国家标准《航空
工业工程设计规范》的公告

现批准《人造板材幕墙工程技术规范》为行业标准，编号为

JGJ336-2016，自2016年12月1日起实施。其中，第5.5.1条为

强制性条文，必须严格执行。

现批准《绿色博览建筑评价标准》为国家标准，编号为GB/

T51148-2016，自2017年2月1日起实施。

现批准《城乡建设用地竖向规划规范》为行业标准，编号为

CJJ83-2016，自2016年8月1日起实施。其中，第3.0.7、4.0.7、

7.0.5、7.0.6条为强制性条文，必须严格执行。原《城市用地竖

向规划规范》CJJ83-99同时废止。

现批准《塑料门窗设计及组装技术规程》为行业标准，编号为

JGJ362-2016，自2016年12月1日起实施。其中，第3.4.2条为

强制性条文，必须严格执行。

现批准《城市停车规划规范》为国家标准，编号为GB/T51149-

2016，自2017年2月1日起实施。

现批准《陶粒加气混凝土砌块》为建筑工业行业产品标准，编

号为JG/T504-2016，自2016年12月1日起实施。 现批准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010局部修订的条文，

自2016年8月1日起实施。经此次修改的原条文同时废止。

现批准《城市防洪规划规范》为国家标准，编号为GB51079-

2016，自2017年2月1日起实施。其中，第4.0.1、4.0.4、

7.0.4、7.0.5条为强制性条文，必须严格执行。

现批准《超大面积混凝土地面无缝施工技术规范》为国家标

准，编号为GB/T51025-2016，自2017年2月1日起实施。

现批准《组合结构设计规范》为行业标准，编号JGJ138-

2016，自2016年12月1日起实施。其中，第3.1.5、3.2.3、4.3.8

条为强制性条文，必须严格执行。原《型钢混凝土组合结构技

术规程》JGJ138-2001同时废止。

现批准《建筑同层排水工程技术规程》为行业标准，编号为

CJJ232-2016，自2016年12月1日起实施。其中，第3.1.9、

4.1.6条为强制性条文，必须严格执行。 

现批准《航空工业工程设计规范》为国家标准，编号为

GB51170-2016，自2016年12月1日起实施。其中，第8.4.5、

8.7.3、9.4.2、11.3.10条为强制性条文，必须严格执行。

（来源“国家工程建设标准化信息网”）
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信息工程研究院隶属于中国航空规划建设发展有限公司，下设建筑信息设计中

心（VDC）、咨询解决方案中心（ISC）、运维安全中心(OSC)。信息工程研究院致

力于信息技术在建筑设计领域的研发及实践，提升公司的信息化建设水平及应用效

果，量身打造行业的信息化解决方案。

信息工程研究院建筑信息设计中心（VDC）致力于全生命周期中先进数字化集成

技术的研发及应用，关注研究与全面实践，坚持可持续设计建造的技术发展路线；

VDC中心有完善的BIM实施团队和研究团队，高度重视科研与生产相结合，近年来先

后结合课题研究完成了中航规划绿色建筑专家系统、BIM族库管理系统、三维协同设

计平台等项目。

信息工程研究院咨询解决方案中心（ISC）致力于成为“智慧城市规划建设管理

的信息咨询服务供应商”，将建筑规划、设计、建设、运营、管理、科技与IT技术等

全方位整合，协助城市及全球各类机构应对城市发展问题，提供技术领先的全链解

决方案。

信息工程研究院运维安全中心（OSC）是公司IT运维与安全以及信息系统建设的

支撑部门。作为中航规划应用系统、IT基础设施的建设实施部门，运维安全中心积累

了大量的企业信息化建设经验，形成了大量行业解决方案，在信息系统层面支撑了

中航规划业务半径的延伸，提升了跨地区跨地域的管理能力。

中国航空规划设计研究总院有限公司
信息工程研究院

建设地点：肯尼亚 内罗毕

BIM咨询单位：中航规划信息工程研究院

总建筑面积：1.6万m2

设计阶段：施工图设计

建筑结构形式：钢结构

项目简介：
内罗毕南站项目建筑设计以“中非邦交友好”为设计理念，外观造型与城市特色完美融合。以人为

本，功能齐全；在设计思路与站内人流交通组织上，充分体现了人文关怀的设计理念。

本项目位于肯尼亚首都内罗毕，为海外项目，即在国内完成设计及施工方案制定等工作，也包括物料

采购等内容。海外项目在物资管理以及项目沟通方面与国内差异较大，国内项目如有材料短缺或设备型号规

格不符，可及时补供和更换，可保证工期；而海外项目主要围绕项目工期和费用进行管理，如材料设备不足

或现场施工存在问题，会导致工期滞后，从国内运输补给又会产生高昂的运输费用，加大成本。 

为了解决如上问题，VDC中心提供了基于BIM的解决方案，以全专业精细化模型为基础，通过BIM技术的

数据支撑和协同作用，将三维展示、碰撞检查、净高分析、深化设计、图纸问题会审、工程量统计、可视化

交底和漫游展示等BIM应用点与海外项目管理流程相结合，利用BIM模型保证了海外项目物资精确供给，提前

解决实际安装问题，有效地避免了后续现场变更，将质量管理延伸到设计阶段，工作重心前置到质量前期，

有效提高项目质量。
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